





Contenido

INTRODUCCIÓN	5
PLAN OPERATIVO 2016	5
ACTIVITADES REALIZADAS	6
Enero - Marzo	6
Març – Juny	7
Julio - Agosto	9
Septiembre - Diciembre	11
VALORACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACTIVIDADES	15
VALORACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LAS ACTIVIDADES	17
CONCLUSIONES	19





INTRODUCCIÓN

Dream Nepal se constituyó como asociación el 3 de noviembre de 2015, proponiéndose, como primer proyecto el **Proyecto MalaHome**

Adquisición, puesta en marcha y mantenimiento de una casa en Katmandú donde acoger niños y niñas de Nepal, de entre tres y dieciocho años, que tienen sus madres en prisión, y proporcionarles, mientras dure la condena, un hogar y asistencia sanitaria, educativa y psicosocial que garanticen su correcto desarrollo.

La idea era la creación de MalaHome como prueba piloto y modelo de un proyecto mayor: la creación de un total de cinco casas donde acoger el mayor número de niños y niñas en esta situación (alrededor de cien).

La Asociación está compuesta actualmente por 60 socios y la Junta Directiva por:

Presidenta: Marina Portabella Camañes

Secretaria: Laura Recoder Miralles

• Tesorero: Javier Hinojosa González

PLAN OPERATIVO 2016

El objetivo del Plan Operativo para el año 2016 era la puesta en marcha de la ONG, los canales de difusión, el encuentro de fuentes de financiación, el alquiler y acondicionamiento de la casa y la contratación del personal necesario para que pudiera acoger los primeros niños el día uno de agosto.

ACTIVITADES REALIZADAS

Enero - Marzo

A principios del año 2016 se acoró con la ONG **Prisoners Assistance Nepal** (PA Nepal) que se firmaría un convenio de colaboración por el cual **MalaHome** acogería niños y niñas hijos de mueres en prisión, con la intención de acoger a 15.

Paralelamente, en Barcelona se elaboró un presupuesto inicial, se llevaron a cabo las acciones para la difusión del Proyecto y de captación de fondos con la intención de conseguir un mínimo de 55.000€ para la puesta en marcha del Proyecto y garantizar su funcionamiento durante el año 2016:

- Se crearon teasers, flyers y vídeos de difusión.
- Se creó la página web
 (http://www.dreamnepal.org)
 y,
 posteriormente, dentro de la misma web, la tienda online de productos necesarios para la casa
 - (http://www.dreamnepal.org/helppoint/es/).
- Se creó una página de Facebook donde comunicar las acciones llevadas a cabo e interactuar con las persones interesadas (https://www.facebook.com/associaciodrea mnepal/)
- Se creó una página a Instagram donde compartir fotos y otros elementos de difusión del Proyecto
 - https://www.instagram.com/ongdreamnepal/





Se creó el sistema de aportaciones económicas para socios y empresas colaboradoras basado, fundamentalmente, en la inscripción como socio, padrino, partner o mecenas a través del apartado de la web http://www.dreamnepal.org/solidarizate.html.

- Se iniciaron los contactos con entidades y fundaciones que pudiesen aportar ayudas.
- Se organizó una fiesta benéfica para recaudar fondos.
- Se acordo con la organización del festival Canet Rock la participación del grupo La Raíz como acción mútua de promoción.

Març - Juny

En el mes de marzo de 2016, nos desplazamos a Katmandú para firmar el convenio con PA Nepal y para buscar y alquilar una casa con los requisitos que se piden en el Plan General de Actuación (Ver Plan General de Actuación del documento **Proyecto MalaHome - Dream Nepal 2016.pdf**).

Paralelamente a dichas gestiones en Katmandú, se elaboraron los planes de actuación del Proyecto y se contactó con el personal que debería trabajar en **MalaHome**. Para su búsqueda y contratación se recurrió a los contactos en Nepal (PA Nepal, Círculo de Cooperación, UE).

Este personal fue:

- Un coordinador español.
- Una coordinadora nepalí.
- Una maestra de kindergarten.
- Tres Didis (cuidadoras).
- Una cocinera

EL EQUIPO INICIAL DE MALAHOME





Encontrada la casa y contratado su alquilar, entre los meses de abril a junio se llevaron a cabo las obres necesarias de acondicionamiento y mejora. Estas obres se dirigieron desde España a través de los contactos de **Dream Nepal** en Katmandú. Parte de estas obres fueron a cargo del propietario de la casa.



A finales del mes de abril se celebró una fiesta benéfica en la sala Luz de Gas de Barcelona para conseguir fondos y hacer difusión del Proyecto. Durante este periodo también se recibieron donaciones por parte de particulares, de ropa para la casa y para los niños.

Julio - Agosto

Una vez acondicionada la casa se organizó un grupo de once voluntarios -incluidos los miembros de la junta directiva- que durante el mes de julio de 2016 se desplazaron a Katmandú para llevar а cabo las acciones necesarias para que la casa pudiera acoger los primeros niños el día 1 de agosto. Durante unos días, siete componentes del grupo musical La Raíz colaboraron en las tareas. Estas acciones fueron:


- Finalizar instalaciones que quedaran pendientes, amueblarla y decorarla. Se compraron los útiles necesarios para el funcionamiento de la casa, se construyeron todos los muebles, se acondicionó el kindergarten y se mejoró la caseta donde ahora vive el coordinador de MalaHome.
- Formalizar los contratos del personal, instruirlos en el objetivo y sistema de gestión del Proyecto y asignarles sus correspondientes responsabilidades. La directora, la maestra del kindergarten y la cocinera comenzaron a trabajar el día 15 de julio, las cuidadoras lo hicieron el 31 de julio. Durante este mes también se contó con otro cocinero de apoyo.
- Llevar a cabo las últimas gestiones con PA Nepal para la acogida de los niños y para la relación contable. Se firmó el convenio de colaboración definitivo.

A finales de julio el equipo de voluntarios abandonó la casa quedando en la casa parte de la junta directiva de **Dream Nepal** hasta finales de agosto con el personal de la casa.









- Los niños pasaron una revisión hecha por el médico del proyecto Health for Nepal de la asociación Amigos de Nepal y se llevaron a cabo las acciones derivadas, de cuidado de la salud.
- Se contrató un médico local para las revisiones mensuales.
- Se buscó instituto para las niñas más grandes, escuelas para los niños en edad escolar y comenzaron las actividades del kindergarten para los más pequeños. La ida a la escuela de los niños supuso la compra de uniformes y material escolar.

A mediados de agosto llegaron a **MalaHome** ocho niños más, que también fueron revisados médicamente ya los que también se matriculó en la escuela o pasaron al kindergarten, dependiendo de su edad. A partir de este momento a **MalaHome** vivían dos niñas que asisten al instituto, nuevo que iban a la escuela a diferentes cursos y cuatro

que permanecen en el kindergarten de **MalaHome** donde se preparan, mediante el método Montessori, para ir a la escuela.





Durante este mes, además de las actividades educativas comenzaron otras acciones psicosociales necesarias también para el correcto desarrollo de los niños y niñas de MalaHome, tales como, las clases de danza, visionado de películas, talleres de relajación, de artes plásticas, asambleas, excursiones o salidas a la piscina municipal.



A finales del mes de agosto comenzó la construcción del huerto y se acordó con **Círculo de Cooperación** una ayuda destinada a impartir clases de inglés para las cuidadoras y para material educativo para el kindergarten.

A finales de agosto volvimos a Barcelona, desde entonces, la supervisión de **MalaHome** quedó en manos de los codirectores, siempre en permanente contacto con el equipo de **Dream Nepal** en Barcelona.

Septiembre - Diciembre

A principios del mes de septiembre ya ras de recibir la documentación de los niños de **MalaHome** salió a la luz un problema fruto de un malentendido entre Dream Nepal y PA Nepal: en la casa estaban viviendo tres niños que no cumplían con el perfil para ser -hay acogidos (tener la madre en la cárcel y nadie que se pudiera hacer cargo) dado que dos de ellos eran huérfanos y otro tenía su padre viviendo en otra población, por este motivo, estos tres niños tuvieron abandonar **MalaHome** a mediados de mes. **MalaHome** se quedó con doce niños y niñas, a la espera de que PA Nepal gestionara la salida de la prisión de otros tres para cubrir las plazas disponibles.

Este mes de septiembre y principios de octubre, coincidiendo con la festividad del Dashain, comenzaron las visitas de los niños y niñas a sus madres en prisión.


Dado que la hasta ahora cocinera tenía que dejar su puesto de trabajo a finales de año debido a asuntos personales y que el cuidado del huerto es un trabajo que una de las cuidadoras sabe y le gusta hacer, se tuvo que reorganizado el personal y sus tareas para ser más eficientes y eficaces en el desarrollo del Proyecto, así se ha contratado otra cuidadora con conocimientos de cocina para distribuirse el trabajo entre las tres cuidadoras que vivirán siempre en la casa.

Nos sentimos orgullosos de que gracias a los contactos de Dream Nepal a Katmandú hemos conseguido que Pabitra Kuikel, la hasta ahora cocinera de **MalaHome** entrara a trabajar en uno de los mejores restaurantes de la ciudad donde, según los propietarios, está llevando a cabo una muy buena tarea.

A finales del mes de noviembre y debido a la necesidad de la salida del país del coordinador español de **MalaHome**, Jorge, para renovar su visado, los miembros de la junta directiva volvieron a la casa con el fin de sustituirlo, revisar su funcionamiento y hacer una primera evaluación del Proyecto.

Por otro lado, a finales de diciembre, una de las didis también tuvo que abandonar **MalaHome** debido a asuntos personales, de manera que en la actualidad nos encontramos buscando una sustituta.

EL ACTUAL EQUIPO DE MALAHOME









A principios de este mes, la **Indira Ranamagar**, invitada por nuestra asociación dio una charla en la Casa del Tíbet de Barcelona donde habló de sus proyectos y de la colaboración con **Dream Nepal**. La conferencia fue emotiva, muy interesante y un éxito de asistencia.

DKV Seguros apoya desde diciembre a nuestro Proyecto. Se trata de una gran ayuda para la que les estamos muy agradecidos. ¡Hemos firmado un convenio por cuatro años y serán MECENAS de nuestro Proyecto!

Asimismo, durante el mes desde diciembre, la agencia de publicidad **BeAgency** nos ayudó con una campaña publicitaria donde colaboraron muchos de los más conocidos influencers españoles con la intención de concienciar sobre nuestra causa. https://youtu.be/ctf4t-GfdkU. Junto

con la campaña anterior creamos un grupo de **Teaming** donde todas las personas que quieran pueden unirse y colaborar con sólo $1 \in al$ mes.

https://www.teamina.net/influencererestu-dreamnepal-arupo

Por último, a finales del mes de diciembre hemos conseguido rescatar de la cárcel a cuatro niños de manera que, a finales de este año, **los niños acogidos en MalaHome son dieciséis.**









VALORACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACTIVIDADES

La valoración de la eficacia del proceso llevado a cabo hasta ahora es totalmente satisfactoria dado que se han alcanzado con creces los objetivos planteados al inicio del año y prácticamente el inicio del Proyecto:

El proyecto **MalaHome** está en marcha y consolidado en su primera fase, disponiendo de una casa acondicionada, que reúne los requisitos planteados al inicio y donde viven en un entorno seguro dieciséis niños (a la espera de un más), y donde reciben atención sanitaria, educativa y psicosocial, acompañados y tutelados por un equipo de profesionales. Todos ellos han mejorado su salud, asisten a escuelas normalmente, participan en actividades extraescolares, visitan sus madres y conviven en una gran familia. Por otro lado, nos encontramos en vías de hacer el Proyecto sostenible: a estas alturas, gran parte de la alimentación proviene de nuestro huerto y estamos en vías de proveerla de placas solares fotovoltaicas que paliarán el problema de los innumerables cortes de corriente que se sufren en Nepal, además de ahorrar energía.

Las acciones dirigidas a conseguir la colaboración de otras entidades nos han permitido recibir el apoyo y la ayuda de Fundación la Caixa, DKV Seguros que colaborará durante cuatro años, la asociación cántabra Ruta 6 que se hará cargo durante todo el Proyecto, de los gastos de educación de los niños y niñas de MalaHome y de la asociación Círculo de Cooperación al Desarrollo que contribuye con cursos de formación para las cuidadoras y con la compra de material escolar. Asimismo, las acciones de captación de fondos han dado el fruto deseado que han permitido llevar a cabo las actividades de puesta en marcha y que el Proyecto se mantenga. Estas acciones y en especial la página web, el sistema de captación de socios (62 en la actualidad), la tienda virtual y la venta de productos de artesanía nepalí han tenido una buena acogida entre el tejido social más cercano, además de importantes donaciones de particulares.

Todo el proceso se ha desarrollado de manera fluida y sin tropiezo remarcable salvo la confusión mencionada con los niños del segundo grupo que llegó a **MalaHome**. El Proyecto ha quedado afianzado y sólo queda seguir adelante con los planes previstos.



VALORACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LAS ACTIVIDADES

La valoración económica de las actividades llevadas a cabo hasta ahora es muy satisfactoria dado que gracias a una buena gestión de los recursos económicos, la relación ingresos / gastos no sólo se encuentra ajustada al presupuesto inicial sino que ha permitido obtener un remanente de unos 22.600 € que nos ayudarán a continuar con el desarrollo del Proyecto durante el año 2017.

A 31 de diciembre, la relación de ingresos y gastos ha sido la siguiente:

Concepto	INGRESOS	GASTOS	
Fundación La Caixa	25.000,00 €		
DKV Seguros	5.500,00 €		
Ruta6	2.500,00 €		
Círculo de Cooperación	1.500,00 €		
Donativos	15.319,77 €		
Socios - Padrinos – Partners	7.050,00 €		
Eventos	6.690,70 €		
Artesanía	2.258,43 €		
Gestiones Barcelona y viajes		10.839,25 €	
Funcionamiento MalaHome		24.038,78 €	(Incluye acondicionam. inicial)
Programa Nutricional		3.395,74 €	(31 de julio al 31 de diciembre)
Programa Salud		671,98€	"
Programa educativo y psicosocial		4.234,40 €	11
TOTAL	65.818,90 €	43.180,15€	
Remanente		22.638,75 €	



CONCLUSIONES

Han pasado sólo cinco meses desde la entrada a **MalaHome** los primeros niños y niñas y por tanto es pronto para sacar conclusiones, necesitamos más tiempo para evaluar el impacto y la viabilidad futura del Proyecto **MalaHome**, pero hasta el momento, los gastos de acondicionamiento de la casa han sido lo más ajustadas posibles: los planes de mantenimiento de la casa, salud, educación y psicosocial están desarrollando correctamente y el personal contratado ha sido el adecuado, por tanta, el éxito tanto en la eficacia como en la eficiencia de la puesta en marcha como en su desarrollo nos hace pensar que nuestro planteamiento es el adecuado para lograr nuestros objetivos, de tal manera que nos anima a continuar con la búsqueda y puesta en marcha de cuatro casas de acogida más.

Como explicamos en el documento **Proyecto MalaHome - Dream Nepal 2016.pdf**, el Proyecto **MalaHome** contribuye, no sólo a paliar un problema que permanece en la sociedad nepalí, sino a la construcción de una sociedad más justa y con más oportunidades para todos.

Creemos, pues, que el Proyecto tiene futuro y en este sentido seguiremos trabajando, pero necesitamos de la ayuda de todo aquel, particulares o entidades, que deseen un mundo mejor con igualdad de oportunidades para todos.





www.dreamnepal.org