



PROYECTO MALAHOME 2

DREAM NEPAL
ENERO 2018



caring for children

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
CRONOGRAMA	4
PRESUPUESTO	6
Recursos humanos	6
Recursos materiales	6

INTRODUCCIÓN

El Proyecto MalaHome 2 nace como la continuidad necesaria del Proyecto MalaHome, siendo ésta la segunda casa de acogida del Proyecto, dado su éxito, tanto su justificación como su análisis de la participación, el análisis de problemas, objetivos y estrategias, es el mismo, así como su matriz de planificación, su guía de funcionamiento, su plan de seguimiento y su guía de evaluación (*Ver DreamNepal - Proyecto MalaHome - Dream Nepal 2016.pdf*).

Son diferentes los siguientes puntos:

- Cronograma
- Presupuesto

Dado lo incipiente de este nuevo proyecto, aún no están definidas las fuentes de financiación



OBJETIVOS ESPECÍFICOS	RESULTADOS	ACTIVIDADES	Documento Referencia	PREPARACIÓN								EJECUCIÓN 2019-2020											
				jul-dic 18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-16	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20
2. Mejorar el desarrollo psicosocial	2.1 Mejorada la atención educativa y recreativa	2.1.1	Elaborar plan de seguimiento educativo	Plan educativo MalaHome1																			
		2.1.2	Elaborar plan de apoyo educativo y recreativo																				
		2.1.3	Ejecutar plan de seguimiento académico	Plan educativo																			
		2.1.4	Ejecutar plan de apoyo educativo y recreativo	Plan educativo																			
	2.2 Mejorado el entorno psicológico y el desarrollo psicosocial	2.2.1	Elaborar un protocolo de acogida	Utilizar plan psicosocial MalaHome1																			
		2.2.2	Elaborar un plan de seguimiento psicosocial																				
		2.2.3	Acogida y evaluación psicosocial	Protocolo acogida																			
		2.2.4	Ejecutar plan de seguimiento psicosocial	Plan psicosocial																			

PRESUPUESTO

El siguiente presupuesto se refiere a la puesta en marcha y un año de funcionamiento de la casa.

Los importes están calculados de manera aproximada al cambio de 1€ = 120,00 NPR, valor de medio de la Rupia nepalí durante el año 2017. La continua fluctuación de la moneda puede provocar cambios sustanciales en los importes.

RECURSOS HUMANOS

Descripción	Mensualidades	Coste mensual	Total
DIRECTOR /A	13	350,00 €	4.550,00 €
DIDI 1	13	210,00 €	2.750,00 €
DIDI 2	13	150,00 €	2.350,00 €
DIDI COCINERA	13	150,00 €	1.950,00 €
PROFESORA	13	250,00 €	1.950,00 €
TOTAL			14.450,00 €

RECURSOS MATERIALES

Descripción	Cant.	Costo un.	Total
Alquiler	12	700,00 €	8.400,00 €
Vuelos avión	Incluidos en los viajes generales		
Gestión Barcelona	12	100,00 €	1.200,00 €
Obras acondicionamiento	1	12.000,00 €	12.000,00 €
Mantenimiento (incl. Suministros)	12	850,00 €	10.200,00 €
Plan de Alimentación	12	750,00 €	9.000,00 €
Plan de Salud	12	170,00 €	2.100,00 €
Plan Educativo y Psicosocial	12	750,00 €	9.000,00 €
Otros gastos			1.000,00 €
TOTAL (incl. 5% Fondo garantía PA Nepal)			55.550,00 €

TOTAL 70.000,00 €